
12 juli 2022

Algemene Ledenvergadering

Welkom!
Technisch voorzitter: 

Cees Tack, stuurgroeplid



Agenda

Onderwerp Status

Welkom & opening 19.45u

Korte terugblik over 1e halfjaar 2022 Informerend 19.50u

Jaarrekening Energiecoöperatie Heumen 
& Jaarrekening ECH Zon B.V.

Besluitvormend 19.55u

Update Zonnepark Teersche Sluispolder 
Update overleg GroenLeven
Update overleg Wiek-II

Informerend 20.10u

Update overige projecten (waterkracht, zonnedak) Informerend 21.00u

Voorbeelden participatie Informerend 21.10u

Rondvraag 21.20u

Afsluiting & zomerborrel 21.30u



• Intensief overleg met GL over intentieovereenkomst

• Overleg met Wiek II over samenwerking en toekomstplannen

• Communicatieplan uitwerken
• Website, nieuwsbrief, sociale media, energiecafé e.a.

• Regelmatig overleg in stuurgroep en financiële commissie

• Overleg met Gemeente

• Overleg met omwonenden

• Flyeren / promotie ECH

• Energiecafé 31 mei

Korte terugblik over 1e halfjaar 2022 



Terugblik energiecafé 31 mei



• Jaarrekening ECH Zon B.V. 
• Geen inkomsten en uitgaven in 2021
• Eigen vermogen, reserves niet gewijzigd

• Jaarrekening Energie Coöperatie Heumen
• Aantal leden eind 2021 bedroeg :…
• Inkomsten en uitgaven in evenwicht
• Resultaat toegevoegd aan reserves  

• Leden worden gevraagd goedkeuring te verlenen aan 
jaarrekening van de Energie Coöperatie Heumen

Jaarrekeningen 2021
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Eerdere versie ontwerp



Tendervoorstel maart 2021



Ontwerp projectplan juli 2022



Belangrijkste verschillen tenderplan vs huidige plan*

• Meer natuurcompensatie (was 8,5 ha en is nu 17,5 ha)

• Zonnepanelen 50% in GO zone

• Afstand tot MaasWaal kanaal: 285 m

• Extra gemeentegrond: 2/3 voor zonnepanelen

• Ondanks aanpassingen aantal panelen nagenoeg gelijk gebleven

• Investeringskosten hoger o.a. door aanpassingen plan & prijsontwikkelingen

• Aanvraag SDE subsidieronde 2022 niet meer haalbaar

• Bijzonderheden inrichting

• 2,0 ha haagstruwelen, insectenhotels, bloemenstrook
• Klein ommetje 

* Bijna definitief concept

Ontwikkelingen vanaf tender tot heden – de inpassingspuzzel



Ontwerp projectplan juli 2022



Gegevens uit concept projectplan juli 2022*

Tabel Zonnepark  

Teersche SP

Tender Vergunningsaanvraag Verschil

plangebied 28 36 7 ha

ha zonnepanelen 19,5 18,5 1 ha

ha compensatie 8,5 17,5 9 ha

aantal panelen 40824 41925 1101

panelen/ha 2094 2266 172

MW 25 27,6 2,6

Opbrengst                                                                            
MWh/a (DC)                   24.700                          26.200                            1.500
TJ/a                                          89                              94,4 5,4

* Bijna definitief concept



Opstelling panelen



Planning ontwikkelfase en vergunningsprocedure (1)

Actie Periode

Indienen projectplan + anterieure overeenkomst 
bij de gemeente Heumen door GroenLeven

Uiterlijk 12 juli 2022

Aanvraag ontheffing Wet Natuurbescherming 
bij de Provincie Gelderland

Uiterlijk 12 juli 2022

Behandeling ingediende stukken 
door College gemeente Heumen

19 juli 2022

Na goedkeuring college: 

start vergunningsprocedure 

Na 19 juli 2022

Indienen aanvraag wijziging bestemmingsplan en 

aanvraag omgevingsvergunning en ter inzage legging

Eind augustus / begin september 2022

Inzageperiode
Mogelijkheid indienen zienswijzen

6 weken vanaf ter inzagelegging



Planning ontwikkelfase en vergunningsprocedure (2)

Actie Periode

Behandeling gemeenteraad
Besluitvorming gemeenteraad

Najaar 2022
Verwacht eind 2022

Herroepelijke vergunning
(bezwaar en beroep bij Rechtbank/RvS nog mogelijk)

Verwacht eind 2022

Aanvraag SDE++ subsidie ronde 2023 Nog niet bekend wanneer openstelling

Bouwvoorbereiding Q3/Q4 2023

Realisatie netwerkaansluiting en park Q1 2023 ? resp. Q1 2024?

Feestelijke opening voorjaar 2024



Planning communicatie / werving (onder voorbehoud)

Actie Periode

Ledenwerving ECH Doorlopend

Participatieplan vaststellen
- Soort participaties / waarde per participatie
- Voorwaarden / inschatting rendement

Voorjaar 2023

Definitieve business case
Definitieve participatiedocumentatie

Medio 2023 (n.t.b.)

Start inschrijving participaties Medio 2023 (n.t.b.)

Ondertussen: 
Nieuwsbrieven, excursies, activiteiten, 
informatiebijeenkomsten, energiecafé(s)

Zie ook communicatieplan ECH algemeen /
voor Zonnepark Teersche Sluispolder
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• In tendervoorstel is opgenomen dat GL het zonnepark voor minstens 50% aan 
ECH zal overdragen met daarbij het streven om te komen tot 100%.

• Partijen ontwikkelen gezamenlijk het zonnepark conform tendervoorstel en 
projectplan, ieder in haar eigen rol en verantwoordelijkheid.

• Partijen hechten bij de gezamenlijke ontwikkeling veel waarde aan wederzijds  
vertrouwen en transparantie.

• ECH zal de aandelen van het zonnepark uitsluitend overnemen indien ECH het 
rendement op eigen vermogen acceptabel en haalbaar acht, financiering mogelijk 
is en een gezonde basis is voor continuïteit.

• Marktconforme invulparameters voor shared business case.

• In geval ECH afziet van haar eerste recht van koop, wordt ECH gecompenseerd 
voor haar inspanningen. GL zal in dat geval het zonnepark tegen marktconforme 
condities aanbieden aan andere lokale partijen

Intentieovereenkomst GroenLeven-ECH



• Vergoeding GroenLeven opslag 10% op DEPC-kosten. 

Opslag gebruikelijk en passend bij de risico’s die GroenLeven

neemt in de ontwikkelfase. 

• ECH heeft eerste recht om: 

• 50% van project over te nemen zonder aanvullende vergoeding (ontwikkelfee),

• 50% van project over te nemen tegen marktconforme waarde 

(die bepaald wordt door een marktuitvraag) – right to match.

• Due diligence in het financierings- en overnameproces

=> controle van kwaliteit, kosten en parameters in het project.

• Campagnekosten voor organiseren lokaal eigendom (communicatie, inleg etc.) zijn 

onderdeel van de ontwikkelingskosten.

Intentieovereenkomst GroenLeven-ECH > huidige status



• Enovos deel van het project in relatie tot het GroenLeven deel.

• willen zelfstandige positie.

• Structurering netaansluiting; wie eigenaar en hoe te besturen.

• Budget campagnekosten nader te bepalen.

Vervolgstappen indien afdoende beantwoord: 

• ondertekening intentieovereenkomst door bestuur ECH.

• onder voorbehoud goedkeuring ALV.

• intentieovereenkomst op de agenda ALV medio september.

Intentieovereenkomst GroenLeven-ECH - open punten



Agenda

Onderwerp Status

Welkom & opening 19.45u

Korte terugblik over 1e halfjaar 2022 Informerend 19.50u

Jaarrekening Energiecoöperatie Heumen 
& Jaarrekening ECH Zon B.V.

Besluitvormend 19.55u

Update Zonnepark Teersche Sluispolder 
Update overleg GroenLeven
Update overleg Wiek-II

Informerend 20.10u

Update overige projecten (waterkracht, zonnedak) Informerend 21.00u

Voorbeelden participatie Informerend 21.10u

Rondvraag 21.20u

Afsluiting & zomerborrel 21.30u



• Samenwerking al een paar jaar, 
op project Zonnepark Teersche Sluispolder sinds voorjaar 2021

• Zie overzicht activiteiten bijlage begroting > realisatie

• Samenwerkingsovereenkomst & begroting nog concept

Update overleg Wiek-II



• Nog niet ondertekend vanwege

• Parallele gesprekken met GroenLeven-ECH

• Wens Wiek-II: ook afspraken met GroenLeven of project BV

• Gesprekken Wiek-II en Izzy Projects (moederbedrijf Wiek-II)
met GroenLeven en Baywa (moederbedrijf GroenLeven)

Vooruitblik:

• samenwerkingsovereenkomst en begroting nog eenmaal herzien;

• op de agenda ALV medio september.

Overeenkomsten



• Lokale duurzame energievoorziening > Heumens Energiebedrijf

• Daarom:

• PPA belangrijke rol 

• Wiek-II Zonnepark

• Rol Izzy Projects t.a.v. windposities

De ambitie van Wiek-II
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•Waterkrachtcentrale Stuw Grave

• Zonnedak Radboud

Update overige projecten



• Windpark Koningspleij,
Rijn en IJssel Energiecoöperatie 
ruim 550 deelnemende leden
€ 250 / participatie

• Zonnepark de Grift,
Energiecoöperatie WPN (Nijmegen) 
ruim 600 deelnemende leden
€ 50 / participatie

• Traaise Bouwstenen 
(1e uitgifte - risicovol)
Traais Energie Collectief 
ruim 220 deelnemende leden
€ 250 / participatie

• Burgerzonnepark Tichelrijt
Energie Dongen i.s.m. Tichelrijt BV
ca. 600 deelnemers
€ 50 / participatie

Voorbeelden participaties



Rondvraag, afsluiting en borrel!



energiecooperatieheumen.nl

Bedankt voor de aandacht


